

TERMÍNY KLIENTSKÝCH ZMĚN / CLIENT CUSTOM CHANGES DATES

NÍŽE UVEDENÉ TERMÍNY JSOU NEJZAZŠÍ MOŽNÉ K UZAVŘENÍ KLIENTSKÉ ZMĚNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V DANÉ TERMÍNOVÉ SEKCI.

BELOW LATEST POSSIBLE DATES FOR CLIENT CUSTOM CHANGES CONCLUSION BEFORE BEGINNING OF WORKS AT GIVEN DATE SECTION

podlaží floor	TERMÍNOVÁ SEKCE 1 <i>DATE SECTION 1</i>	TERMÍNOVÁ SEKCE 2 <i>DATE SECTION 2</i>	TERMÍNOVÁ SEKCE 3 <i>DATE SECTION 3</i>	TERMÍNOVÁ SEKCE 4 <i>DATE SECTION 4</i>
	změny s vlivem na statiku <i>changes influencing statics</i>	změny příček, rozvodů instalací a podlah <i>changes in walls, floors and wiring installations</i>	změny obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů <i>changes of tiles and fixtures and fittings</i>	změny vnitřních bytových dveří, vstupních dveří do bytů a nášlapných dřevěných podlah <i>changes in internal flat doors, entry doors and wooden leghold floors</i>
1.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>
2.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>
3.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>
4.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>
5.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>
6.NP / floor	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>	po termínu <i>after deadline</i>

Developer si vyhrazuje právo na změnu termínů. / *Developer reserves the right to change the terms.*